Ausschuss fur Bauen, Ordnung und Umwelt

TOP 5 Aktueller Sachstand zu Bauvorhaben
Beeskow, 18. Januar 2023
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Hochbau BaumalRnahmen

Aktualisierter Stand der Prioritatenliste_Stand 14.09.2022 Bauausschuss

|2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

Spree-Campus Fiirstenwalde: Forderschule “geistige Entwicklung,,: Neubau eines Schulgebiudes einschl. Zweifeld-Schulsporthalle,
‘AuBensportanlagen + AuBenanlagen

Bauleitplanung / Grundstuckserwerb / VgV Verfahren Beginn Planungsphase Beginn Bauphase |

Spree-Campus Fiirstenwalde: Neubau einer Grquschule einschl. der A \
Planungsphase Bauphase

Rouanet-Gymnasium Beeskow: Neubau Enweiterungsneubau Schulgebaude einschl. AuBenanlagen

Planungsphase Bauphase

Planungs-
sicherheit

Neubau irnThaus in Friedland:
Planungsphase Bauphase

AuBenanlagen FKTZ in Fiirstenwalde:
Neubau Ubungsstrecke
Planungsphase Bauphase
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Radwanderwege

Ubersichtskarte: Spreeradweg — Tour Brandenburg — Tour Oder - Spree
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regionaen
Wirtschaftsstrukiur (GRW) - beantragt

[ wesgenze

[ Gemarkungsgrenzen

-

Dezernat Ill, Kataster- und Vermessungsamt |
DTK: ® GeoBasis-DE/LGB <2022>
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TESLA und Radwanderwege

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Tesla Radweg
RWO02 Alte PoststraBe - im Bau

Oder-Spree-Tour Tesla Radweg Tesla Radweg
Touristischer Radweg

RWOS 1 Fangschl Gottesbriick RWO1 Neu Zittag-Buhrig
Abschnitte mit LS Férderung e

1
Tesla Radweg
RWO04 2 GVZ-Kreisel L38/L23
!
Tesla Radweg

RWO06 Bhf Fangsschleuse alt - neu
1
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TESLA Radwege

Aktuelles Radwegekonzept Stand: Januar 2023

| Bhf Fangschleuse neu
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Legende

RW 01 Burich-Neu Zittau

Baulast: Spreenhagen

Bau: LOS

Finanzierung: LOS far Spreenhagen

Rw 02 Alte PoststraRe
Baulast: Erkner

Bau: LOS

Finanzierung: LOS far Erkner

Rw 03 Erkner-Griinheide

Baulast: Erkner, Grunheide

Bau: LOS

Finanzierung: LOS far Kommunen

RW 04.1

Baulast: Grunheide

Bau: LOS

Finanzierung: LOS fur Grunheide

RW 04.2

Baulast: Griinheide

Bau: Autobahn GmbH
Finanzierung: LOS fur Grunheide

RW 04.3

Baulast: Grinheide

Bau: Tesla

Finanzierung: Tesla (Provisorium)

RW04.4

Baulast: Grunheide

Bau: LOS

Finanzierung: LOS fur Grunheide

RW 05.1 Oberfostereiweg zum Bhf neu
Baulast: Gruinheide

Bau: LOS
Finanzierung: LOS fir Granheide

RW 05.2 Oberfostereiweg zum Bhf neu
Baulast: Grunheide

Bau: LOS

Finanzierung: LOS fir Grunheide

RW 06

Baulast: Griinheide

Bau: Deutschebahn

Finanzierung: Deutschebahn/Grinheide

Rad-Briicke-L38
Baulast:Grnheide

Bau: LS

Finanzierung: LOS far Grunheide
StraRen begleitende
Radwege/Benutzung Strale
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Vielen Dank
fur Thre Aufmerksamkeit!
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